

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	平成21年度 第20号 公共下水道事業 納富分汚水準幹線(74~84路線)及び枝線(81路線)管渠築造工事					
	変更後						
工事(業務)の場所	当初	鹿島市 大字 納富分 字 八杖・園構 地内					
	変更後						
工事(業務)の種別	当初	土木工事					
	変更後						
工事(業務)の概要	当初	開削工 φ150mm L=50.00m φ200mm L=307.10m マンホール工 1号組立 N=8箇所 小口径塩ビ N=2箇所 公共樹設置工 N=12箇所 付帯工一式					
	変更後	開削工 φ150mm L=75.90m φ200mm L=288.50m マンホール工 1号組立 N=8箇所 小口径塩ビ N=3箇所 公共樹設置工 N=14箇所 付帯工一式					
工事(業務)の期間	当初	H21.6.29~H21.10.23					
	変更後	H21.6.29~H21.11.6					
指入 及 名 札  業 者 の 名	商号又は名称		指名理由		入札金額(税抜き) (入札日:21年6月23日)		
	株式会社 池田建設		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		第1回	第2回	第3回
	有限会社 江頭建設		"		19,400,000	落札	
	有限会社 太田尾建設		"		19,350,000		
	織田建設 有限会社		"		19,480,000		
	鹿島興産 株式会社		"		辞退		
	株式会社 兼茂		"		辞退		
	有限会社 川下建設 鹿島営業所		"		辞退		
	株式会社 坂本建設		"		辞退		
	高木建設 株式会社		"		19,500,000		
	株式会社 辻野組		"		19,900,000		
	株式会社 辻野組		"		19,898,000		
	中尾建設 株式会社		"		辞退		
	日高建設 株式会社		"		辞退		
	福市建設 株式会社		"		19,700,000		
	藤津産業 株式会社		"		19,480,000		
	株式会社 古枝建設		"		19,505,000		
株式会社 山礼建設		"		辞退			
有限会社 吉武建設		"		辞退			
落札者名	(商号又は名称) 有限会社 江頭建設	落札金額 (税込み)	20,317,500 円	予定価格 (税込み)	21,420,000 円		
契約の相手方	(住所) 佐賀県鹿島市大字三河内乙2091番地1 (商号又は名称) 有限会社 江頭建設	契約金額 (税込み)	20,317,500 円	変更後の契約 金額(税込み)	20,506,500 円		
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・76路線付近の住人より自宅横の里道に下水道を布設し公共樹設置を設置するよう要望があったため、76-3路線を増工する。それに伴い76路線へ組立マンホール1箇所、また、76-3路線へ公共樹を1箇所、給水管が支障となったため切り直し工を増工する。</li> <li>・76路線の住宅の公共樹3箇所が当初設計で計上していなかったため、公共樹3箇所を増工する。</li> <li>・車道部において、掘削を行ったところ当初設計で計上していた舗装構成が現地と違っていたため、現地に合わせて変更する。</li> <li>・マンホール箇所において、水道管が支障となったためマンホール位置を変更する。</li> </ul> 上記のため、工事期間を14日間延長する。						