

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	平成21年度 音成防火水槽(有蓋)新設工事			
	変更後				
工事(業務)の場所	当初	鹿島市大字音成(音成)			
	変更後				
工事(業務)の種別	当初	土木工事			
	変更後				
工事(業務)の概要	当初	防火水槽の新設			
	変更後				
工事(業務)の期間	当初	平成21年8月24日～平成21年11月6日			
	変更後	平成21年8月24日～平成21年11月13日			
指入 及 名札 業 者 び 者 名	商号又は名称		指名理由		入札金額 (入札日:平成21年8月18日)
					第1回
	有限会社 竹本建設		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		5,090,000
	株式会社 田中組		"		辞退
	有限会社 なかの土木		"		5,130,000
	有限会社 中村建設		"		5,230,000
	馬場組		"		5,170,000
	有限会社 双葉建設		"		辞退
	峰松建設		"		5,240,000
	株式会社 祐徳ガーデン 鹿島支店		"		5,160,000
以下余白					
落札者名	(商号又は名称) 有限会社 竹本建設	落札金額	5,344,500	予定価格	5,512,500
契約の相手方	(住所) 鹿島市大字飯田丙1391-6	契約金額	5,344,500	変更後の 契約金額	5,491,500
	(商号又は名称) 有限会社 竹本建設				
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)	<ul style="list-style-type: none"> 床堀の堀削中に軟岩層が出てきてバックホウでの堀削が困難になったため、大型ブレーカー堀削に変更する。 水道工の本管の埋設位置が当初計画より違っていたため、堀削、部材に変更が生じた現場に合わせて変更する。 上記により、工事期間を7日間延長する。 				