

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	鹿島市庁舎焼却炉解体工事			
	変更後				
工事(業務)の場所	当初	鹿島市大字納富分2643番地1			
	変更後				
工事(業務)の種別	当初	とび・土工・コンクリート工事			
	変更後				
工事(業務)の概要	当初	焼却炉解体工事			
	変更後				
工事(業務)の期間	当初	平成21年10月26日～平成22年1月8日			
	変更後	平成21年10月26日～平成22年2月26日			
指入 及 名札 業 者 び 者 名	商号又は名称		指名理由		入札金額 (入札日:平成21年10月20日)
					第1回
	荒木建設株式会社 鹿島営業所		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		辞退
	有限会社 川下建設 鹿島営業所		"		辞退
	中島建設株式会社		"		950,000 落札
	株式会社 中野建設 鹿島支店		"		1,880,000
	藤永建設株式会社		"		辞退
	増田建設株式会社 鹿島支店		"		1,950,000
	盛永建設株式会社		"		辞退
	以下余白		"		
落札者名	(商号又は名称) 中島建設株式会社		落札金額	997,500	予定価格 2,118,900
	(住所) 鹿島市大字納富分4124番地		契約金額	997,500	変更後の 契約金額 997,500
契約の相手方	(商号又は名称) 中島建設株式会社				
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)	・焼却炉解体工事において、事前、洗浄後および解体後のサンプリング分析に、当初予定より日数がかかり、それぞれ4週間程度必要となった。 そのため、工期として49日の延長を行う。				