

入札及び契約公表カード

工事（業務）の名称	当初	平成20年度 観光案内誘導サイン設置工事（5工区）					
	変更後						
工事（業務）の場所	当初	鹿島市 全域					
	変更後						
工事（業務）の種別	当初	看板工事					
	変更後						
工事（業務）の概要	当初	看板工事					
	変更後						
工事（業務）の期間	当初	平成21年12月24日 ～ 平成22年3月15日					
	変更後						
指 び 名 入 業 札 者 者 及 名	商号又は名称		指名理由		入札金額（税抜き）	入札日： 21.12.18	
					第1回		第3回
	グッドワークス		鹿島市建設工事入札参加者の資格に関する規則第6条		無効		
	サイン企画布川		〃		8,520,000		
	大和塗装 株式会社		〃		7,995,000		
	株式会社 パックス・トーア		〃		5,650,000	落札	
落札業者	(商号又は名称) 株式会社 パックス・トーア		落札金額 (税込み)	¥ 5,932,500 円	予定価格 (税込み)	¥ 9,027,900 円	
契約の相手方	(住所) 鹿島市古枝甲470番地11 (商号又は名称) 株式会社 パックス・トーア		契約金額 (税込み)	¥ 5,932,500 円	変更後の 契約金額	(税込み) ¥ 7,428,750 円	
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合に記載する)	観光案内誘導サイン設置工事において、観光施設へ誘導するため、市内各所に歩車共用誘導サインを設置している。そこで、観光施設において、次の観光施設を案内するために、市内全域の観光地図を表示した全体案内サイン（H=1,800 W=1,200）を3基増設したい。						