

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	平成22年度 第4号 公共下水道事業 納富分及び井手分汚水準幹線・枝線(83・206、170-1路線)管渠築造工事
	変更後	
工事(業務)の場所	当初	鹿島市 大字納富分 字藤津・八杖 地内 外
	変更後	
工事(業務)の種別	当初	土木一式工事
	変更後	
工事(業務)の概要	当初	開削工 φ150mm L=244.90m φ200mm L=170.90m マンホール工 1号組立 N=4箇所 小口径塩ビ N=19箇所 公共柵設置工 N=35箇所 付帯工一式
	変更後	開削工 φ150mm L=249.20m φ200mm L=171.00m マンホール工 1号組立 N=4箇所 小口径塩ビ N=19箇所 公共柵設置工 N=34箇所 付帯工一式
工事(業務)の期間	当初	H22.5.7~H22.10.29
	変更後	H22.5.7~H22.11.30

指 入 及 名 札 業 者 び 者 名	商号又は名称	指 名 理 由	入札金額(税抜き) (入札日:H22年4月27日)		
			第1回	第2回	第3回
	株式会社 池田建設	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条	19,750,000	落札	
	有限会社 江頭建設	〃	19,960,000		
	有限会社 太田尾建設	〃	19,850,000		
	織田建設 有限会社	〃	辞退		
	鹿島興産 株式会社	〃	辞退		
	株式会社 兼茂	〃	20,180,000		
	有限会社 川下建設 鹿島営業所	〃	20,384,000		
	株式会社 坂本建設	〃	19,800,000		
	高木建設 株式会社	〃	20,200,000		
	株式会社 辻野組	〃	辞退		
	中尾建設 株式会社	〃	20,330,000		
	日高建設 株式会社	〃	辞退		
	福市建設 株式会社	〃	辞退		
	藤津産業 株式会社	〃	辞退		
	株式会社 古枝建設	〃	20,300,000		
	株式会社 山礼建設	〃	辞退		
	有限会社 吉武建設	〃	辞退		
落札者名	(商号又は名称) 株式会社 池田建設	落札金額 (税込み)	20,737,500 円	予定価格 (税込み)	21,840,000 円
契約の相手方	(住所) 佐賀県鹿島市浜町341番地1 (商号又は名称) 株式会社 池田建設	契約金額 (税込み)	20,737,500 円	変更後の契約 金額(税込み)	21,031,500 円
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)	路線計画の変更による延長の増、また、水路の復旧及び給水管の布設替を増工したため。				